

Projeto	% concluído
PLN-SETIM - Estruturação da Gestão da CPROM	13%
PLN-SETIM-Atualização do CA SDM	36%
PLN-SETIM-Estruturação EDEP SETIM	43%
PLN-SETIM-IA - Temas Repetitivos e Julgamento Temático	50%
PLN-SETIM-Integração com a Receita Federal	0%
PLN-SETIM-Integração PJE e PROJUDI com PDPJ	12%
PLN-SETIM-Integração Sisbajudi	0%
PLN-SETIM-Solução de Continuidade de TIC	51%
PRJ-SETIM-Gerenciamento do Serviço de TIC	0%
PRJ-SETIM-Governança e Gestão de TIC	0%
MÉDIA	20%

Gerente	Início	Término
Lima, Jarbas do Carmo	26/04/2021	07/04/2023
Lima, Jarbas do Carmo	17/12/2021	10/05/2022
Santos dos Reis, Cibebe	07/04/2020	30/04/2021
GAVAZZA, NILDETE	02/02/2021	18/11/2022
Lima, Jarbas do Carmo	01/07/2021	07/12/2022
Queiroz, José Antonio de	11/01/2022	16/12/2022
Lima, Jarbas do Carmo	01/07/2021	12/07/2022
GAVAZZA, NILDETE	09/11/2020	16/12/2022
Reis, Ana	29/11/2021	22/11/2022
Reis, Ana	29/11/2021	24/10/2022