

XVIII REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA – XVIII RAE

1. Dados da Reunião

Data	Hora início	Hora término	Local
21/09/2021	09:00	10:40	Videoconferência

2. Pauta

Item	Descrição
01	Abertura
02	Leitura da ATA da RAE anterior
03	Consultoria Governança Corporativa
04	Apresentação do Portfólio de Projetos Estratégicos
05	Apresentação Entrega Projeto eSocial
06	Metas Nacionais
07	Indicadores Justiça em Números
08	Indicadores da Estratégia – 2021-2026
09	Confirmação datas Semana de Sentenças e Baixas
10	Agendamento próxima ERA
11	Encerramento

3. Participantes

Nº	Nome do membro do CGOV:	Unidade:	Assinatura:
01	Des. LOURIVAL de Almeida TRINDADE	Presidência do TJBA e do CGOV	
02	Des. Carlos Roberto Santos Araújo	1º Vice-Presidência	Ausente
03	Des. Augusto de Lima Bispo	2º Vice-Presidência	
04	Des. José Alfredo Cerqueira da Silva	Corregedoria Geral da Justiça	Ausente
05	Des. Osvaldo de Almeida Bomfim	Corregedoria das Comarcas do Interior	Representado Dr. Paulo Roberto
06	Des. Nilson Soares Castelo Branco	Diretoria da Universidade Corporativa	
07	Juíza de Direito Eduarda Lima Vidal	Assessoria Especial da Presidência I – Magistrados	Ausente
08	Juiz de Direito Fábio Aleksandro Costa Bastos	Assessoria Especial da Presidência II – Assuntos Institucionais	Ausente
09	Juíza de Direito Fabiana Andréa de Almeida Oliveira Pellegrino	Coordenação dos Juizados Especiais	
10	Clio Nobre Felix	Chefia de Gabinete da Presidência	Ausente
11	Franco Bahia Karaoglan Mendes Borges Lima	Secretaria-Geral da Presidência	
12	Pedro Lúcio Silva Vivas	Secretaria de Planejamento, Programação e Orçamento	
13	Fabício Nascimento Ferreira	Secretaria de Administração	Ausente
14	Bianca Serra Araújo Henkes	Secretaria Judiciária	
15	Janaína Barreto de Castro	Secretaria de Gestão de Pessoas	
16	Luis Augusto Bahiense Cardoso	Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização	
17	Fernanda Pinto Dantas Braga	Controladoria do Judiciário	
18	Moisés Bisesti de Queiroz	Assessoria de Comunicação	
Nº	Nome de outros representantes convidados:	Representando:	Assinatura
19	Juiz de Direito Cláudio César Braga Pereira	NACP	
20	Juiz de Direito Marcos Adriano Silva Lêdo	Juiz Corregedor - CGJ	
21	Juiz de Direito Raimundo Nonato Borges Braga	Juiz Assessor – 2º Vice-Presidência	
22	Juíza de Direito Rita de Cássia Ramos de Carvalho	Coordenadora Geral da Unicorp	
23	Adolfo de Souza Ferri	Núcleo de Arrecadação e Fiscalização	
24	Aleksandro Silva Santos	SEPLAN - Diretoria de Planejamento Estratégico	
25	Daniel Cova	SETIM	
26	Epaminondas Couto	SEPLAN	
27	Fábio D´Almeida Oliveira	SETIM - Diretoria de Modernização	

XVIII REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA – XVIII RAE

28	Fernanda Martinez	CGJ	
29	Hévila Moraes de Santana	SEPLAN	
30	Líbia Maria Almeida de Andrade	2ª Vice-Presidência NugepNac	
31	Liz Oliveira Souza	SEJUD	
32	Luciane da Silva Laborda	SEPLAN	
33	Mariana do Rosário Caires Alves de Moradillo	1ª Vice-Presidência	
34	Pedro de Matos Souza	SEPLAN	
35	Priscila Fahel	SEPLAN	
36	Roberto Peixoto Macieira Freire	CTJUD	
37	Tatiany de Brito Ramalho	COJE	
38	Thais Fonseca Fellipi Pimentel	SEJUD – Diretora de Primeiro Grau	
39	Tuany Silva Andrade	UNICORP	
40	Viviane da Anunciação Souza	2ª Vice-Presidência	

4. Abertura

O Secretário de Planejamento e Orçamento, Pedro Vivas, anunciou o início da XVIII Reunião de Análise da Estratégia e orientou os participantes sobre o uso de celulares e modo de participação remota.

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado Bahia, Desembargador Lourival Trindade, cumprimentou a todos e declarou aberta a XVIII RAE e solicitou ao Secretário Geral da Presidência que procedesse a leitura da ata da XVII ERA, ocorrida em 15/06/21.

5. Leitura da ATA da RAE anterior

O Secretário Geral da Presidência, Franco Bahia, realizou a leitura do resumo da XVII Reunião de Análise da Estratégia. Após a leitura e sem nenhuma consideração dos membros do CGov a ata foi aprovada.

6. Consultoria Governança Corporativa

O Desembargador Lourival Trindade anunciou o início da atuação da consultoria para a revisão da Governança Corporativa de modo a aprimorar a qualidade da prestação jurisdicional. Solicitou a colaboração e compreensão de todas as áreas que serão instadas a participar da execução desse projeto de melhoria do Poder Judiciário.

O Presidente passou a palavra ao Secretário de Planejamento para maiores esclarecimentos.

Pedro Vivas explicou que a empresa Plano Consultoria será responsável pela revisão das metodologias de projetos, processos e riscos estratégicos, bem como pelo mapeamento de 250 processo e revisão da Cadeia de Valor do TJBA. Para esta etapa serão realizadas entrevistas com os gestores e responsáveis por processos em todas as unidades, ensejando o envolvimento e a participação de todos.

Além do mapeamento dos processos, também serão automatizados 15 processos de trabalho e os resultados das atividades serão mostrados nas Reuniões de Análise da Estratégia.

XVIII REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA – XVIII RAE

Franco Bahia também se manifestou acerca da contratação, parabenizando a iniciativa da Seplan, reconhecendo que há uma melhoria contínua da gestão estratégica do Tribunal, haja vista a construção e a evolução da equipe. O Secretário lembrou que os resultados serão em médio prazo e os ganhos poderão ser vistos em breve. Reforçou a necessidade do envolvimento de todas as unidades e solicitou a colaboração no momento em que forem convocadas.

7. Apresentação do Portfólio de Projetos Estratégicos

Pedro Vivas falou resumidamente sobre os projetos estratégicos desde 2017. Ressaltou que o portfólio preza pela continuidade dos projetos e seu acompanhamento independente das gestões.

Início	Quantidade	% Projetos	% Execução Média	Observação
2017	1	7,7%	77,0%	Finalizar o sistema Fisco.
2018	3	23,1%	87,5%	Acompanhar de perto para agilizar as entregas.
2019	0	0,0%	0,0%	Produtos Entregues.
2020	6	46,2%	60,5%	Importante aumentar ritmo da execução.
2021	3	23,1%	35,9%	Acompanhar a execução.
Todos	13	100,0%	52,2%	% Execução baixo.

O Secretário enfatizou a importância no aumento do ritmo na execução dos projetos para que o percentual de execução tenha um incremento.

Pedro Vivas passou a palavra para a servidora Hévila Santana para que os projetos fossem detalhados.

Hévila Santana cumprimentou a todos e iniciou a apresentação com uma breve explanação acerca dos prazos e percentuais de atraso nos cronogramas dos projetos. Explicou como se dá o cálculo dos dias de atraso em relação ao planejado e a razão de alguns projetos aparecerem sinalizados com alertas vermelho, verde, amarelo ou azul. Prosseguiu exibindo os dados de cada projeto.

UNIDADE	PROJETOS	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO PLANEJADA	DATA DE TÉRMINO REPLANEJADA	% CONCLUSÃO EXECUÇÃO	% RELAÇÃO AO PLANEJADO	DÍAS EM RELAÇÃO PLANEJADO	DESCRIÇÃO
NAF	APRIMORAMENTO DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO	07/04/17	29/01/20	16/12/21	77%	66,8	687	Aprimorar os processos de Gestão e Fiscalização da Arrecadação.
COJE	IMPLANTAÇÃO DA QUEIXA CIDADÃ	15/05/18	23/03/20	30/09/21	97%	81,9	556	Desenvolver aplicativo de smartphone e portal web para geração de queixa devendo o resultado do cadastramento originar o Jus Postulandi.
CTIUD	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO	17/05/18	26/02/19	05/11/21	69%	343,7	983	Implantar Unidade de Acompanhamento de Gestão até dezembro de 2018.
CGJ	COORDENAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS - CCM	12/06/18	08/03/21	25/10/21	97%	23,1	231	Implantar a Coordenação de Cumprimento de Mandados (CCM).
COJE	INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DA COJE	17/02/20	07/12/21	19/04/22	64%	20,2	133	Desenvolver soluções em Tecnologia da Informação para o Sistema dos Juizados Especiais que promovam a automação de rotinas, simplificação de procedimentos, redução de custos e o consequente aumento da celeridade processual.
DPG	CONSOLIDAÇÃO DA REDE DE GOVERNANÇA COLABORATIVA REGIONAL	13/07/20	02/02/21	17/12/21	90%	155,1	318	Capacitar os membros da Rede de Governança, estabelecida pelo decreto judiciário nº 311/2019, com o objetivo de que estes a entendam e a utilizem de forma a inserir a estratégia do TJBA em suas ações.

- Mais de 20% de atraso em relação ao planejado
- Até 10% em relação ao planejado
- Mais de 10% até 20% de atraso em relação ao planejado
- Antes do prazo em relação ao planejado

XVIII REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA – XVIII RAE

UNIDADE	PROJETOS	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO PLANEJADA	DATA DE TÉRMINO REPLANEJADA	% CONCLUSÃO EXECUÇÃO	% RELAÇÃO AO PLANEJADO	DIAS EM RELAÇÃO PLANEJADO	DESCRIÇÃO
COJE	CAMPANHA RECOLHER LEGAL	27/05/20	11/03/21	01/07/21	76%	38,8 ●	112 ●	Otimizar a arrecadação de custas judiciais remanescentes nos processos com sentença transitada em julgado que tramitaram no âmbito das Varas do Sistema de Juizados bem assim conscientizar os magistrados e servidores quanto a importância do devido recolhimento e cobrança das referidas custas.
CGJ-CCI	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PJECOR	01/06/20	18/01/21	14/12/21	46%	142,2 ●	330 ●	Promover a operacionalização do sistema PJECor nas Corregedorias (CGJ, CCI, NEJ), Conselho da Magistratura, Tribunal Pleno e Gabinete Desembargadores, até 31 de dezembro de 2020, considerando a determinação do CNU de utilização de plataforma única do "Processo Judicial Eletrônico".
GT-LGPD	IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD	13/07/20	08/07/22	08/07/22	34%	0,0 ●	0 ●	Implantar a estruturação organizacional e funcional, assim como estabelecer e executar as medidas mínimas necessárias para a adequação à Lei Geral de Proteção de dados (LGPD), no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, até junho de 2022.

- Mais de 20% de atraso em relação ao planejado
- Até 10% em relação ao planejado
- Mais de 10% até 20% de atraso em relação ao planejado
- Antes do prazo em relação ao planejado

UNIDADE	PROJETOS	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO PLANEJADA	DATA DE TÉRMINO REPLANEJADA	% CONCLUSÃO EXECUÇÃO	% RELAÇÃO AO PLANEJADO	DIAS EM RELAÇÃO PLANEJADO	DESCRIÇÃO
SETIM	SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE DE TIC	09/11/20	31/03/22	27/05/22	52%	11,2 ●	57 ●	Aquisição e implantação de uma solução de continuidade dos serviços essenciais de TIC até Março de 2022.
SEGESP	IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL	08/01/21	06/06/22	06/06/22	38%	0,0 ●	0 ●	Implantar o eSocial no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, progressivamente, até 11 de julho de 2022.
ZVP	MAPEAMENTO DAS DEMANDAS REPETITIVAS OU COM POTENCIAL DE REPETITIVIDADE	02/02/21	27/09/22	27/09/22	21%	0,0 ●	0 ●	A iniciativa objetiva o estabelecimento de ferramenta de busca vinculada ao sistema judicial (PJE) para permitir a identificação de demandas repetitivas ou com potencial de repetitividade que impactam no desempenho da atividade judiciária.
UNICORP-ZVP	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	19/03/21	08/03/22	28/01/22	49%	11,0 ●	39 ●	Preparar o servidor recém-ingresso no PJBA ou nas unidades judiciais e administrativas para a realização de tarefas, com impacto na eficácia na prestação de serviços e competências compatíveis com as funções a serem desempenhadas.

- Mais de 20% de atraso em relação ao planejado
- Até 10% em relação ao planejado
- Mais de 10% até 20% de atraso em relação ao planejado
- Antes do prazo em relação ao planejado

Pedro Vivas passou a palavra às unidades que desejassem se manifestar acerca de seus projetos.

Dr. Raimundo Braga cumprimentou a todos e anunciou a conclusão do projeto piloto da virtualização dos processos do segundo grau, contando com o total de 3100 processos de competência originária e 3533 de competência recursal. Falou sobre todo o processo que envolveu unidades como Unicorp, Setim e SGP e ressaltou a quebra de paradigma evidenciada. A virtualização permitiu a identificação e melhor gerenciamento do acervo. Parabenizou e agradeceu a todos os envolvidos.

Sobre o projeto de Mapeamento das Demandas Repetitivas ou com Potencial de Repetitividade, lembrou as datas mostradas e pediu que a Coordenadora do NugepNac, Líbia Andrade, explanasse sobre seu percentual de execução.

Líbia Andrade reiterou as palavras de Dr. Raimundo Braga, informando que o projeto possui a etapa que depende da implantação do CODEX – uma ferramenta do CNJ. O projeto foi dividido em quatro etapas: busca textual, temas repetitivos. IRDR e agrupamento automático e finalizando com a parte de capacitação. Em razão de alteração de equipe, implantações dentro do CODEX no ambiente do CNJ, o que se tem de concreto no projeto são os temas

XVIII REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA – XVIII RAE

repetitivos, portanto já é possível fazer uma sugestão de temas aplicáveis ao acervo. Hoje já se pode identificar 4 temas, mas é necessário ampliar esse universo. Líbia ressaltou a importância do projeto, visto que está diretamente relacionado ao Macrodesafio Estratégico Consolidação dos sistemas de precedentes obrigatórios, além de considerar que hoje existem no STF e STJ mais de mil temas. Em razão dos motivos já citados uma parte desse projeto somente poderá ser entregue em 2022, gerando assim o percentual de execução de apenas 21%.

Dr. Raimundo agradeceu a Líbia e passou a palavra ao 2º Vice-Presidente, Des. Augusto Bispo.

Des. Augusto Bispo nada acrescentou ao que fora dito, e aproveitou para agradecer a todos os envolvidos na execução do projeto.

Ao falar sobre o projeto de Consolidação da Rede de Governança Colaborativa, a Diretora do Primeiro Grau, Thais Felippi informou que a Rede de Governança já está atuando de acordo com seu objetivo inicialmente definido. Falou sobre os dois encontros estaduais com os 22 juízes coordenadores. Realizaram 16 reuniões com cada regional. A DPG já atendeu algumas demandas, orientou os juízes coordenadores para uma visão estratégica, a fim de que os mesmos elaborassem seus Planos Diretores Anuais, sendo entregues destes. Além disso, houve a participação de membros da rede no workshop para a definição das Metas Nacionais do CNJ, bem como com o Centro de Inteligência do Poder Judiciário da Bahia.

Dr. Cláudio Césare observou que a data de início do e-social está como 08/01/21, acredita estar equivocada, solicitou a verificação junto ao Escritório de Projetos, ao que Pedro Vivas prontamente acatou e ficou de retornar sobre a questão.

Dr. Cláudio também lembrou que boa parte do atraso do eSocial, deveu-se à questão de alteração na Setim.

Dra. Fernanda Dantas reafirmou que o projeto de Implantação da Unidade de Acompanhamento da Gestão foi readequado para que se conseguisse executar o proposto como objetivo e já está na reta final na busca de um servidor com o perfil desejado para realizar a capacitação. Acredita que em novembro de 2021 deverá ser encerrado.

Des. Nilson Castelo Branco cumprimentou a todos e solicitou que Dra. Rita Ramos registrasse o fato lamentável do falecimento de uma personalidade notável e de grande relevância para os Tribunais. E, posteriormente, explanasse sobre o desempenho da Unicorp no que tange ao projeto de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores, haja vista ser o único projeto do portfólio cujo cronograma fora antecipado. O Desembargador elogiou o esforço da equipe da Universidade Corporativa para o êxito do projeto.

Dra. Rita Ramos cumprimentou a todos e anunciou o falecimento do Des. Eládio Lecey que muito contribuiu na

XVIII REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA – XVIII RAE

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, como Presidente da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico desta instituição. O magistrado colaborou na implantação do curso de formação inicial de juízes substitutos da Bahia. Dessa maneira, com a autorização do Des. Nilson Castelo Branco, a magistrada propôs moção de pesar.

Em relação à performance da Unicorp no projeto de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores, Dra. Rita Ramos registrou que a Universidade, juntamente com a 2ª Vice-presidência, implementou o referido projeto e houve a antecipação da entrega final que seria em março de 2022 e agora acontecerá em janeiro do mesmo ano. Agradeceu o esforço e dedicação das equipes da Unicorp e 2ª Vice-presidência e encerrou sua fala.

Dr. Franco Bahia agradeceu efusivamente à 2ª Vice-presidência nas pessoas de Des. Augusto Bispo, Dr. Raimundo Braga e Viviane Souza, além de todos os colaboradores da Unidade, pela atuação do projeto de Virtualização do Acervo. A Unidade, utilizada como piloto para implantação das ferramentas necessárias à virtualização, realizou um trabalho brilhante. O Secretário também agradeceu à Setim pelo desenvolvimento dos migradores e ressaltou que hoje a Bahia é um dos estados que possui o maior índice de virtualização do país, pontuado pelo CNJ. Certo de que até dezembro teremos cem por cento dos processos virtualizados.

Franco Bahia também registrou a implantação do sistema Pje em todas as comarcas de primeiro grau da Bahia. O TJBA cumpriu antecipadamente a meta do CNJ de implantar o referido sistema e não recebermos mais processos físicos. Todos os processos que ingressam no Tribunal desde o dia 30/08/21 se dão por meio digital. Elogiou o trabalho da Sejud e DPG, nas pessoas de Dra. Bianca Henkes e Dra. Thais Felippi; da Unicorp, nas pessoas de Des. Nilson Castelo Branco e Dra. Rita Ramos no apoio com treinamento de todas as unidades.

8. Metas Nacionais

Sobre as Metas Nacionais, Pedro Vivas apresentou os resultados no quadro a seguir:



Sobre a Meta 1 não há sobre o que agirmos, tendo em vista que já atingiremos o alvo definido. Sobre a Meta 2, possivelmente não atingiremos os resultados esperados. Sobre Meta 3, há a possibilidade de ainda conseguirmos alcançar aproximadamente 70% do estabelecido. Na Meta 4, o percentual ainda muito baixo e, certamente, não

XVIII REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA – XVIII RAE


alcançaremos o objetivo. A Meta 6, com 92,7%, deverá ser cumprida até o fim do ano. Sobre a Meta 8, em relação ao Femicídio, é possível que alcancemos, mas quanto aos casos de Violência Doméstica ainda há um percentual baixo. Finalmente, na Meta 9 há a possibilidade de cumprimento, pois conta com 73,08%.

Pedro Vivas fez a seguinte ressalva sobre a Meta 2:

Deverão ser julgados até 31/12/21:

No Primeiro Grau: 80% dos processos de conhecimento distribuídos até 31/12/2017;
No Segundo Grau: 80% dos processos de conhecimento distribuídos até 31/12/2018 e;
Nos Juizados e Turmas: 90% dos processos de conhecimento distribuídos até 31/12/2018

O Secretário exibiu os resultados no gráfico a seguir:



9. Indicadores Justiça em Números

Sobre os Indicadores, Pedro Vivas iniciou mostrando os resultados do IAD (Índice de Atendimento à Demanda), que teve redução de 2 pontos percentuais. Sobre Casos Pendentes houve aumento de 4 por cento, dessa maneira espera-se uma Taxa de Congestionamento alta, porém em relação ao ano de 2020 houve queda de 77 para 76 por cento. O Secretário enfatizou que o resultado deste índice poderia ter sido pior, mas que os resultados da primeira Semana de Sentenças e Baixas influenciaram no número obtido. Espera-se que a segunda semana de Sentenças e Baixas contribua ainda mais para que a taxa de congestionamento reduza.

Apresentação de resultados do projeto Campanha Recolher Legal

A coordenadora dos Juizados Especiais, Dra. Fabiana Pellegrino, solicitou a palavra para falar sobre os resultados do projeto Campanha Recolher Legal. A magistrada pontuou a pendência referente à interoperabilidade do SCR (Sistema de Custas Remanescentes) em relação aos sistemas do Tribunal. Com relação ao Projudi, já foi entregue no dia anterior a esta RAE e a Setim deverá colocar em produção. Fato que Dra. Fabiana considera alvissareiro, pois com esta interoperabilidade haverá agilidade no recolhimento das custas remanescentes de modo que esse sistema possibilitará

XVIII REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA – XVIII RAE


a sugestão dos atos suscetíveis a tributação e o próprio cálculo. Dessa maneira a atividade do recolhimento será otimizada e acelerada. A magistrada registrou a pendência quanto aos sistemas Pje e eSaj.

Dra. Fabiana falou sobre o resultado parcial do mutirão de custas que teve início em 01/09/21 e encerrará em 30/09/21 e mostrou, conforme gráfico a seguir, os benefícios gerados após as entregas já finalizadas do projeto.



10. Resultados Primeira Semana de Sentenças e Baixas

Pedro Vivas exibiu os resultados através do gráfico abaixo e observou que os resultados vêm regredindo com o passar dos anos sendo significativo para que o Tribunal consiga atingir os indicadores do Justiça em Números. No entanto, em relação a 2020 os números estão melhores e certamente os indicadores serão sensibilizados.



11. Confirmação datas Semana de Sentenças e Baixas

O período da segunda Semana de Sentenças e Baixas está definido para 18 a 22 de outubro, sendo necessário nessa RAE, o CGov decidir se será com ou sem suspensão de prazos.

Após escolha da maioria foi deliberado que será sem suspensão de prazo.

XVIII REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA – XVIII RAE














12. Indicadores da Estratégia – 2021-2026

O Presidente Des. Lourival Trindade informou a necessidade de ausentar-se da reunião e lembrou que se registrasse a moção de pesar mencionada por Des. Nilson Castelo Branco. Solicitou que o Des. Augusto Bispo o sucedesse na presidência da RAE, agradeceu a presença de todos e despediu-se.

Sobre os indicadores da estratégia Pedro Vivas iniciou sua explanação lembrando que os mesmos fazem parte da execução do plano estratégico e poderão ser auditados pela Controladoria do Judiciário.

O Secretário de Planejamento e Orçamento mostrou um quadro geral constando o total de 58 indicadores existentes, sendo que 50 foram apurados entre o período de janeiro a junho de 2021 e apenas 1 encontra-se pendente. Quanto aos 49 que foram contabilizados tem-se que 38,78% cumpriram suas metas e 61,22% não atingiram seus alvos.

Pedro Vivas também mostrou o estudo feito em relação aos Macrodesafios Estratégicos, conforme quadro abaixo:

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2026	INDICADOR	RESULTADO	SEMÁFORO
	GERAL	39,12%	
M1	30,78%		
M2	15,55%		
M3	66,55%		
M4	75,00%		
M5	37,08%		
M6	0,00%		
M7	32,00%		
M8	33,33%		
M9	44,60%		
M10	50,00%		
M11	55,00%		
M12	29,50%		

Sobre esses resultados o Secretário sinalizou a importância da atenção que deve ser dada aos projetos que afetam esses indicadores, pois a boa execução dos mesmos refletirá nos números.

13. Agendamento Próxima RAE

Antes do agendamento para a próxima Reunião de Análise da Estratégia, Pedro Vivas passou a palavra para Dr. Cláudio César para que pudesse falar sobre a entrega do projeto Implantação do eSocial.

14. Entrega Projeto eSocial

Dr. Cláudio César relatou que em razão da questão ocorrida na Setim, algumas atividades tiveram alguns percalços. A Setim já propôs disponibilizar equipe para acelerar de modo que não haja atrasos na entrega final. O magistrado registrou 3 pontos importantes:

XVIII REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA – XVIII RAE

O primeiro diz respeito ao recolhimento e pagamento do imposto de renda de prestadores de serviço, sendo basicamente a informação do pagamento. Dr. Cláudio solicitou mais interação sobre essas informações com a Sead e a Seplan.

O segundo ponto é sobre o treinamento das equipes, em especial as descentralizadas, no preenchimento dessas informações.

Por último, a questão da segurança do trabalho. O Tribunal precisa encontrar um profissional especializado nesta área. Estão sendo feitas tentativas junto à Chefia de Gabinete e à Presidência para que essa contratação seja feita, pois é item obrigatório.

Conforme requerido pelo Presidente Des. Lourival Trindade, o Des. Augusto Bispo colocou em apreciação a moção de pesar do Des. Eládio Lecey:

Neste momento, gostaria de apresentar moção de pesar pela partida do eminente Desembargador Eladio Luiz da Silva Lecey, aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ocorrido neste fatídico dia de 21 de setembro de 2021.

Ao longo de sua brilhante e esmerada carreira na magistratura, foi coordenador acadêmico do curso de especialização em Direito Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e presidente da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). Também foi presidente do Instituto “O Direito por um Planeta Verde”, do qual foi um dos fundadores e Diretor da Escola da AJURIS na gestão 1988-1991

Como visionário, mudou o conceito de educação judicial no País, tornando-se referência nacional na qualificação de magistrados, resultado dos seus esforços para o fortalecimento das Escolas dos Tribunais de Justiça.

Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos e nos concede, como inspiração, o seu legado de vida, seja pela importância que atribuiu à educação no âmbito da magistratura, seja pelo destaque de sua atuação para reforço da “necessidade de harmonia na relação de homens, mulheres e os elementos da natureza, que precisam ser preservados para todas as gerações”, conforme externado pelo próprio jurista, ora, homenageado.

Desejo que a paz, a consolação, a compaixão e o amparo da fé predominem no meio de todos, primando pela harmonia e amor divino sobre todas as coisas para que o Desembargador Eládio repouse sua alma na quietude do vale dos justos e descanse em paz.

A moção foi aprovada por unanimidade pelo Comitê de Governança.

XVIII REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA – XVIII RAE

Após a aprovação da moção, a data da próxima RAE foi aprovada pelo Cgov para o dia 14/12/2021.

15. Encerramento

Desembargador Augusto Bispo elogiou o trabalho desempenhado pela Seplan, na pessoa do Secretário Pedro Vivas, aproveitou para agradecer aos que colaboraram com as atividades desempenhadas pela 2ª Vice-Presidência, como informado por Dr. Raimundo Braga, a cooperação da Unicorp, na pessoa do Des. Nilson Castelo Branco e de Dra. Rita Ramos. Agradeceu a participação de todos e encerrou a XVIII Reunião de Análise da Estratégia.