


MONITORAMENTO DO PLANO DIRETOR DE TIC - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

PERÍODO	APERFEIÇOAMENTO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO	EVOLUÇÃO DA GOVERNANÇA DE TIC	APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS	AUTOMAÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO	ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	APERFEIÇOAMENTO DA REDE DE DADOS	APRIMORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	GERAL
jul/2021	17,50	19,13	26,67	12,50	26,25	0,00	18,82	17,27
dez/2021	17,50	40,43	26,67	50,00	41,25	10,00	38,82	32,10
mar/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jun/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nov/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% executadas	32,10							
% a executar	67,90							
Não reportadas	21,00							
Reportadas	64,00							



Evolução do PDTIC - Indicadores

