



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

PLANO DE TRABALHO

1º Semestre de 2026

Em atendimento ao inciso IV, do art. 5º, do Decreto Judiciário Nº 146, de 20/02/2026



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

2. PLANOS DE AÇÃO

- 2.1 Projeto Plano de Trabalho
- 2.2 Projeto Acompanhamento da Execução do PDTIC 2025/2026
- 2.3 Projeto Acompanhamento das ações relacionadas ao iGovTIC-JUD
- 2.4 Projeto Política de Gestão de Acesso a Sistemas
- 2.5 Projeto Política de E-mail
- 2.6 Projeto Portifólio de Sistemas de Informação
- 2.7 Projeto Proposta de Alteração Regimental da CEIN
- 2.8 Projeto Plano de Comunicação das Paradas de Manutenção
- 2.9 Projeto Política de Segurança da Informação

3. CONCLUSÃO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

INTRODUÇÃO

Tem o presente trabalho por escopo atender ao disposto no inciso IV, do art. 5º, do Decreto Judiciário 146, de 20/02/2026, publicado no DJE de 23/02/2026.

O referido normativo disciplinou a *“instituição, a composição e o funcionamento de colegiados no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia”*.

No art. 5º, que estabeleceu a observância de *“diretrizes para a instituição, a composição e o funcionamento de colegiados no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, sempre que possível”*, o seu inciso IV determina:

IV – Apresentação de plano de trabalho e de relatórios periódicos;

Quanto à segunda parte do aludido inciso, apresentação de *“relatórios periódicos”*, além de já elaborar relatórios semestrais e anuais, conforme determinado por normativos outros, a Comissão Especial de Informática passou a publicar no Portal da Transparência, a partir do dia 9 de março do corrente, relatório mensal de suas atividades, no bojo de seção intitulada *“Resultados”*, conforme acordado com a Secretaria Geral da Presidência, durante reunião realizada no dia 4 de março último, convocada por essa Unidade (SGP), que contou com a presença de Representantes de todos os Colegiados administrativos do PJBA.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

Agora, através deste documento, a CEIN vem cumprir a primeira parte da citada determinação, que se refere à “apresentação de Plano de Trabalho”.

DA ESCOLHA DO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Haja vista a natureza dinâmica da Tecnologia da Informação, cada vez mais acelerada, que impede vislumbrar-se, para lapso temporal maior, as necessidades de adaptação aos avanços que vão surgindo na área, optou a CEIN, ao menos inicialmente, por apresentar Plano de Trabalho concernente ao primeiro semestre do ano em curso, haja vista não haver o Decreto 146/2026 estipulado período de referência para tal documento.

Por outra quadra, já se encontram sob apreciação da Comissão um número significativo de Projetos, muitos dos quais de grande relevância para o Judiciário estadual, os quais são suficientes para ocupar a sua agenda nos próximos três meses e meio do Órgão, horizonte temporal do presente trabalho.

DA IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO NAS INSTITUIÇÕES

O planejamento institucional é essencial para traçar metas e estratégias, funcionando como um guia que orienta as decisões e minimiza riscos. Trata-se de um ciclo constante de análise e controle que permite aos líderes compreender o presente e construir o futuro da organização.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

Planejar é definir o rumo de uma instituição. É um processo de diagnóstico e monitoramento contínuo que transforma objetivos em ações concretas, reduzindo incertezas e alinhando a realidade atual à visão de futuro desejada.

Mais do que uma ferramenta, o planejamento é a bússola das instituições. Ele estabelece o 'onde chegar' e o 'como chegar', utilizando o monitoramento constante para converter desafios em resultados e moldar o amanhã com base em dados atuais.

A gestão estratégica depende do planejamento para mitigar riscos e estruturar processos. Através de diagnóstico e avaliação recorrentes, as instituições conseguem monitorar seu desempenho e garantir que as ações de hoje construam o cenário pretendido para o futuro.

DO PAPEL DA COMISSÃO ESPECIAL DE INFORMÁTICA NO TJBA

Estando a Comissão Especial de Informática do TJBA em estágio de transição de suas atribuições para assumir, oficialmente, o papel de agente de Governança de TIC no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, não devendo se confundir seu escopo com o exercício da função de Gestão da área, cuja titularidade, regimentalmente, encontra-se conferida à Secretaria de TI e Modernização, as ações elencadas no presente trabalho, no que tange aos Projetos referenciados, estão direcionadas, prioritariamente, à supervisão das atividades realizadas por aquela Secretaria.

Nessa esteira, a CEIN buscará, no exercício de suas atribuições de Governança, observar diretrizes, tais como:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

- “Alinhamento Estratégico” dos projetos propostos, buscando assegurar-se de que todas as ações e investimentos em TIC estejam diretamente ligados aos objetivos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia;
- “Entrega de Valor”, assegurando que os investimentos gerem os benefícios prometidos e otimizem o respectivo Valor;
- “Gestão de Riscos”, identificando e mitigando ameaças que possam impedir a organização de atingir suas metas, bem como, estabelecendo planos de contingência;
- “Gestão de Recursos”, otimizando o uso de ativos humanos, financeiros e tecnológicos, de forma a evitar-se desperdícios e maximizar a eficiência;
- “Mensuração de Desempenho”, utilizando indicadores para avaliar se a estratégia está sendo executada com sucesso;
- “Transparência e Equidade”, disponibilizando informações relevantes de forma clara e tratando todos os públicos interessados de maneira justa e imparcial;
- “Accountability (Prestação de Contas)”, responsabilizando os agentes pelos seus atos e resultados perante quem lhes delegou autoridade.

DA ESTRUTURA E DO CONTEÚDO DO PRESENTE PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho está construído em forma de compilação dos Planos de Ação referentes aos Projetos de TIC, ora, em discussão no âmbito da Comissão Especial de Informática, e/ou previstos para inclusão na sua agenda de atividades.

Os Planos de Ação, aqui, erigidos, servirão de norte para a elaboração das pautas das reuniões ordinárias da CEIN até o final do primeiro semestre do ano em curso, ocasiões em que o Colegiado tem a oportunidade de reunir todos os seus Membros,

W



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

inobstante a possibilidade da marcação de encontros extraordinários, por força da necessidade de discussão de temas de caráter urgente.

Ademais, a Presidência da Comissão Especial de Informática continuará dispensando atenção, como tem feito, ao tratamento de ocorrências imprevistas, assim como, às que exigem a tomada de ações complementares, de modo a bem cumprir as suas atribuições regimentais, ainda que impraticável a realização rápida de encontros do Colegiado.

Assim, o presente Plano de Trabalho conterá Planos de Ação, para o período indicado, referentes aos seguintes Projetos:

- **Plano de Trabalho** (redação do presente documento);
- **Acompanhamento da Execução do PDTIC 2025/2026**
- **Acompanhamento das ações relacionadas ao iGovTIC-JUD**
- **Política de Gestão de Acesso a Sistemas**
- **Política de E-mail;**
- **Portifólio de Sistemas de Informação;**
- **Proposta de Alteração Regimental da CEIN;**
- **Plano de Comunicação de Paradas de Manutenção;**
- **Política de Segurança da Informação.**

W



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

DA METODOLOGIA EMPREGADA NA CONSTRUÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO

Os Planos de Ação que constituem o presente Plano de Trabalho foram construídos utilizando-se a metodologia intitulada “5W2H”.

A denominação “5W2H” vem da utilização das letras iniciais de sete palavras da língua inglesa, que representam as principais diretrizes para estruturação de qualquer projeto ou tarefa:

1. **What** (O que será feito?): A ação ou meta;
2. **Why** (Por que será feito?): Justificativa ou benefício;
3. **Where** (Onde será feito?): Local físico ou virtual;
4. **When** (Quando será feito?): Prazos e cronograma;
5. **Who** (Por quem será feito?): Responsável pela execução;
6. **How** (Como será feito?): Métodos e etapas;
7. **How much** (Quanto custará?): Custo ou recursos necessários.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

PLANOS DE AÇÃO

Handwritten signature



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

PROJETO: **PLANO DE TRABALHO**

JUSTIFICATIVA: ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 5º DO DECRETO JUDICIÁRIO 146/2026

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO: 20/03/2026

ELABORADOR: COMISSÃO ESPECIAL DE INFORMÁTICA

OBJETIVO: ELABORAR PLANO DE TRABALHO DA COMISSÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2026

METODOLOGIA: 5W2H

AÇÃO #	O QUÊ?	POR QUÊ?	ONDE?	QUEM?	QUANDO?	COMO?	QUANTO CUSTA?	STATUS	OBS
1	Determinação da Elaboração de Planos de Trabalho pelos Colegiados	Cumprimento ao Art. 5º, inciso IV, do Decreto 146/2026	Colegiados do PJBA	Membros dos Colegiados do PJBA	25/02/2026	Confecção, por cada Colegiado, do respectivo Plano de Trabalho	R\$0,00	REALIZADA	
2	Deliberação pela CEIN quanto à elaboração do Plano de Ação do Colegiado	Cumprimento à determinação disposta no inciso IV, do Art. 5º, do Decreto Judiciário 146/2026	Reunião Ordinária da CEIN	Membros dos Colegiados	25/02/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	REALIZADA	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

3	Designação, pelo Presidente da CEIN, do Membro Titular Juiz de Direito Pedro Rogério Castro Godinho, para minutar o Plano de Trabalho	Necessidade de elaboração de minuta do Plano de Trabalho da CEIN	CEIN	Presidente da CEIN	04/03/2026	Designação	R\$ 0,00	REALIZADA	A designação foi feita com base na participação de longa data na CEIN, do Membro em questão, conferindo-lhe maior intimidade com os assuntos em discussão no Órgão
4	Elaboração da minuta do Plano de Trabalho	Necessidade de elaboração de minuta do Plano de Trabalho da CEIN	CEIN	Juiz de Direito Pedro Godinho	05/03/2026 a 15/03/2026	Redação da Minuta	R\$ 0,00	REALIZADA	

MY



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

5	Encaminhamento da Minuta do Plano de Trabalho à Presidência da CEIN, para validação	Conversão da Minuta para versão final, para deliberação pelo Colegiado	CEIN	Juiz de Direito Pedro Rogério Castro Godinho	15/03/2026	Remessa por meio eletrônico	R\$ 0,00	REALIZADA	
6	Validação da Minuta do Plano de Trabalho	Conversão da Minuta em versão final	CEIN	Presidente da CEIN / Juiz Pedro Godinho	15/03/2026 a 17/03/2026	Validação da Minuta	R\$ 0,00	REALIZADA	
7	Aprovação do Plano de Trabalho pelo Colegiado da CEIN	Necessidade de formalização da aprovação do Plano de Ação	Reunião Ordinária da CEIN	Membros dos Colegiados	18/03/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	REALIZADA	
8	Encaminhamento do Plano de Trabalho à AEP-II	Cumprimento ao quanto disposto no art. 6º do Decreto Judiciário 146/2026	Sistema SEI	Secretaria da CEIN	2(dois) dias após a publicação da Ata da reunião referida no item 7	Abertura de expediente próprio no sistema SEI	R\$ 0,00	A REALIZAR	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

PROJETO: **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PDTIC
2025/2026**

JUSTIFICATIVA: EXECUTAR O QUANTO PLANEJADO NO PDTIC

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO: 31/12/2026

ELABORADOR: COMISSÃO ESPECIAL DE INFORMÁTICA

OBJETIVO: ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TIC 2025/2026 DO PJBA

METODOLOGIA: 5W2H

AÇÃO #	O QUÊ?	POR QUÊ?	ONDE?	QUEM?	QUANDO?	COMO?	QUANTO CUSTA?	STATUS	OBS
1	Deliberação no sentido da elaboração de Plano de Ação para acompanhamento da execução do PDTIC e inserção no presente Plano de Trabalho	Importância da supervisão da execução do PDTIC para a sua execução máxima	Reunião Ordinária da CEIN	Membros do Colegiado	18/03/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	REALIZADA	
2	Solicitação à SETIM de relatório mensal de execução do PDTIC 2025/2026	Acompanhamento, pela CEIN, das etapas pendentes de execução	CEIN	Secretaria da CEIN	2(dois) dias após a publicação da Ata da reunião referida no item 1	Abertura de processo próprio no sistema SEI	R\$ 0,00	A REALIZAR	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

3	Encaminhamento à CEIN, pela SETIM, do relatório de execução do PDTIC 2025/2026 ref. a março/2026	Acompanhamento, pela CEIN, das etapas pendentes de execução	SETIM	SETIM/DGT	14/04/2026	Através do processo aberto no item 2	R\$ 0,00	A REALIZAR	
4	Discussão do andamento da execução do PDTIC 2025/2026	Importância da supervisão da execução do PDTIC para a sua execução máxima	Reunião Ordinária da CEIN	Membros do Colegiado	15/04/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	A REALIZAR	
5	Encaminhamento à CEIN, pela SETIM, do relatório de execução do PDTIC 2025/2026 ref. a abril/2026	Acompanhamento, pela CEIN, das etapas pendentes de execução	SETIM	SETIM/DGT	Até 3 (três) dias úteis antes da Reunião de maio/2026	Através do processo aberto no item 2	R\$ 0,00	A REALIZAR	
6	Discussão do andamento da execução do PDTIC 2025/2026	Importância da supervisão da execução do PDTIC para a sua execução máxima	Reunião Ordinária da CEIN	Membros do Colegiado	Data da Reunião Ordinária da CEIN do mês de maio/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	A REALIZAR	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

7	Encaminhamento à CEIN, pela SETIM, do relatório de execução do PDTIC 2025/2026 ref. a maio/2026	Acompanhamento, pela CEIN, das etapas pendentes de execução	SETIM	SETIM/DGT	Até 3 (três) dias úteis antes da Reunião de junho/2026	Através do processo aberto no item 2	R\$ 0,00	A REALIZAR	
8	Discussão do andamento da execução do PDTIC 2025/2026	Importância da supervisão da execução do PDTIC para a sua execução máxima	Reunião Ordinária da CEIN	Membros do Colegiado	Data da Reunião Ordinária da CEIN do mês de junho/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	A REALIZAR	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

PROJETO: **ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES
RELACIONADAS AO iGovTIC-JUD**

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MELHORAR A PONTUAÇÃO DO TJBA NO ÍNDICE

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO: 20/03/2026

ELABORADOR: COMISSÃO ESPECIAL DE INFORMÁTICA

OBJETIVO: SUPERVISIONAR ATENDIMENTO AOS ITENS DO ÍNDICE

METODOLOGIA: 5W2H

AÇÃO #	O QUÊ?	POR QUÊ?	ONDE?	QUEM?	QUANDO?	COMO?	QUANTO CUSTA?	STATUS	OBS
1	Deliberação no sentido da elaboração de Plano de Ação para acompanhamento do atendimento aos itens do iGovTIC-JUD e inserção no presente Plano de Trabalho	Necessidade de melhoria da pontuação do TJBA no índice iGovTIC-JUD do CNJ	Reunião Ordinária da CEIN	Membros do Colegiado	18/03/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	REALIZADA	
2	Solicitação à SETIM de relatório mensal sobre atendimento aos itens do iGovTIC-JUD	Acompanhamento, pela CEIN, do cumprimento aos itens que compõem o índice	CEIN	Secretaria da CEIN	2(dois) dias após a publicação da Ata da reunião referida no item 1	Abertura de processo próprio no sistema SEI	R\$ 0,00	A REALIZAR	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

3	Encaminhamento à CEIN, pela SETIM, do relatório INDICADO no item 2, referente ao mês de março/2026	Acompanhamento, pela CEIN, do cumprimento aos itens que compõem o índice	SETIM	SETIM/DGT	14/04/2026	Através do processo aberto no item 2	R\$ 0,00	A REALIZAR	
4	Discussão sobre o teor do relatório indicado no item 3	Acompanhamento, pela CEIN, do cumprimento aos itens que compõem o índice	Reunião Ordinária da CEIN	Membros do Colegiado	15/04/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	A REALIZAR	
5	Encaminhamento à CEIN, pela SETIM, do relatório INDICADO no item 4, referente ao mês de abril/2026	Acompanhamento, pela CEIN, do cumprimento aos itens que compõem o índice	SETIM	SETIM/DGT	Até 3 (três) dias úteis antes da Reunião de maio/2026	Através do processo aberto no item 2	R\$ 0,00	A REALIZAR	
6	Discussão sobre o teor do relatório indicado no item 5	Acompanhamento, pela CEIN, do cumprimento aos itens que compõem o índice	Reunião Ordinária da CEIN	Membros do Colegiado	Data da Reunião Ordinária da CEIN do mês de maio/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	A REALIZAR	

W



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

7	Encaminhamento à CEIN, pela SETIM, do relatório INDICADO no item 6, referente ao mês de maio/2026	Acompanhamento, pela CEIN, do cumprimento aos itens que compõem o índice	SETIM	SETIM/DGT	Até 3 (três) dias úteis antes da Reunião de junho/2026	Através do processo aberto no item 2	R\$ 0,00	A REALIZAR	
8	Discussão sobre o teor do relatório indicado no item 7	Acompanhamento, pela CEIN, do cumprimento aos itens que compõem o índice	Reunião Ordinária da CEIN	Membros do Colegiado	Data da Reunião Ordinária da CEIN do mês de junho/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	A REALIZAR	

[Handwritten signature]



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

PROJETO: POLÍTICA DE GESTÃO DE ACESSO A SISTEMAS
JUSTIFICATIVA: MINIMIZAR RISCOS DE ATAQUES CIBERNÉTICOS
DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO: 31/12/2026
ELABORADOR: SETIM
OBJETIVO: CONCEDER /REVOGAR PERMISSÕES DE ACESSOS AOS SISTEMAS
METODOLOGIA: 5W2H

AÇÃO #	O QUÊ?	POR QUÊ?	ONDE?	QUEM?	QUANDO?	COMO?	QUANTO CUSTA?	STATUS	OBS
1	Deliberação no sentido da elaboração de Plano de Ação para acompanhamento do Projeto em epígrafe	Necessidade de aprimorar o controle de acesso aos sistemas	Reunião Ordinária da CEIN	Membros do Colegiado	18/03/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	REALIZADA	
2	Solicitação à SETIM de relatório mensal sobre andamento do Projeto	Procedimento de Governança	CEIN	Secretaria da CEIN	2(dois) dias após a publicação da Ata da reunião referida no item 1	Abertura de processo próprio no sistema SEI	R\$ 0,00	A REALIZAR	

W



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

3	Encaminhamento à CEIN, pela SETIM, do referente ao mês de março/2026	Acompanhamento, pela CEIN do andamento do Projeto	SETIM	SETIM/DIN	14/04/2026	Através do processo aberto no item 2	R\$ 0,00	A REALIZAR	
4	Discussão sobre o teor do relatório indicado no item 3	Acompanhamento, pela CEIN do andamento do Projeto	Reunião Ordinária da CEIN	Membros do Colegiado	15/04/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	A REALIZAR	
5	Encaminhamento à CEIN, pela SETIM, do relatório referente ao mês de abril/2026	Acompanhamento, pela CEIN do andamento do Projeto	SETIM	SETIM/DIN	Até3(três) dias úteis antes da Reunião de maio/2026	Através do processo aberto no item 2	R\$ 0,00	A REALIZAR	
6	Discussão sobre o teor do relatório indicado no item 5	Acompanhamento, pela CEIN do andamento do Projeto	Reunião Ordinária da CEIN	Membros do Colegiado	Reunião Ordinária da CEIN do mês de maio/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	A REALIZAR	
7	Encaminhamento à CEIN, pela SETIM, do relatório referente ao mês de maio/2026	Acompanhamento, pela CEIN do andamento do Projeto	SETIM	SETIM/DIN	Até3(três) dias úteis antes da Reunião de junho/2026	Através do processo aberto no item 2	R\$ 0,00	A REALIZAR	
8	Discussão sobre o teor do relatório indicado no item 7	Acompanhamento, pela CEIN do andamento do Projeto	Reunião Ordinária da CEIN	Membros do Colegiado	Reunião da CEIN do mês de junho/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	A REALIZAR	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

PROJETO: **POLÍTICA DE E-MAIL DO PJBA**

JUSTIFICATIVAS: REDUÇÃO DE CUSTOS; SEGURANÇA INSTITUCIONAL; SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO: 30/06/2026

ELABORADOR: COMISSÃO ESPECIAL DE INFORMÁTICA

OBJETIVO: NORMATIZAR O USO DO E-MAIL INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO PJBA

METODOLOGIA: 5W2H

AÇÃO #	O QUÊ?	POR QUÊ?	ONDE?	QUEM?	QUANDO?	COMO?	QUANTO CUSTA?	STATUS	OBS
1	Identificar as diretrizes do Projeto / Validação dos campos do Formulário do Censo de E-mails, na forma sugerida pela DIN/SETIM	Identificar os objetivos e elementos principais do projeto; visualizar principais linhas de ação a serem tomadas; definir os campos do formulário	Reunião da CEIN	Membros da CEIN	28/01/2026	Analisando-se os principais problemas e possíveis soluções / Examinando as sugestões da SETIM	R\$ 0,00	REALIZADA	Por sugestão do Secretário de TI, antes de se realizar o censo dos e-mails, proceder-se-ia à identificação dos perfis de usuário



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

2	Constituir Grupo de Trabalho (GT) voltado à identificação dos perfis de usuário no âmbito do PJBA e respectivos sufixos de endereço eletrônico	Necessidade de, antes de se proceder à realização do censo dos e-mails, identificar-se os respectivos públicos-alvo	DIN/SETIM	GT criado pela DIN/SETIM	29/01/26 a 30/01/2026	Designação do GT pelo Titular da DIN	R\$ 0,00	REALIZADA	
3	Definir os perfis de usuários de e-mail no âmbito do PJBA	Identificar os grupos principais de usuários de e-mail do PJBA (exs.: Magistrados, servidores, terceirizados, etc)	DIN/SETIM	GT criado pela DIN/SETIM	02/02/2026 a 14/04/2026	Reuniões semanais do GT	R\$ 0,00	EM ANDAMENTO	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

4	Deliberação / aprovação dos grupos de usuários identificados na ação 3	Procedimento de Governança	Reunião da CEIN	Membros da CEIN	15/04/2026	Discussão entre os Membros	R\$ 0,00	A REALIZAR	
5	Definir os sufixos a serem adotados para os e-mails institucionais (Exs.: @tjba.jus.br; @auxiliar.tjba.jus.br; @estagiario.tjba.jus.br; @terceirizado@tjba.jus.br; etc)	Aprimorar-se a Segurança Institucional, identificando-se, adequadamente, os usuários junto ao público externo	DIN/SETIM	GT criado pela DIN/SETIM	16/04/2026 à véspera da reunião de maio/2026	Reuniões semanais do GT	R\$ 0,00	A REALIZAR	
6	Desenvolvimento/homologação de: 1 - Formulário Eletrônico para realização do Censo de e-mails; 2 - funcionalidade de validação pelas Unidades; 3 - rotina de redefinição do "sufixo" do e-mail de cada usuário, de acordo com o perfil identificado	Necessidade de automação dos procedimentos, por conta do grande volume de usuários	DMO/SETIM	Equipe técnica da DMO/SETIM	16/04/2026 à véspera da reunião de maio/2026	Desenvolvimento de Sistemas	A SER ESTIMADO PELA SETIM	A REALIZAR	
7	Aprovação pela CEIN dos produtos das ações 5 e 6, de iniciativa da SETIM	Procedimento de Governança	Reunião da CEIN	Membros da CEIN	Reunião de maio/2026	Discussão entre os Membros	R\$ 0,00	A REALIZAR	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

8	Discussão sobre destinação a ser dada ao conteúdo das Caixas Postais dos usuários não validados	Procedimento de Governança	Reunião da CEIN	Membros da CEIN	Reunião de maio/2026	Discussão entre os Membros	R\$ 0,00	A REALIZAR	
9	Solicitação dirigida à Presidência do Tribunal, requerendo a edição de Normativo convocando os usuários para realização do Censo de E-mails; validação pelos Titulares das Unidades; mudança de sufixos de e-mails; definindo a destinação do conteúdo das caixas de e-mail dos usuários não-validados	Necessidade de formalização normativa	CEIN	Presidência da CEIN / Secretaria da CEIN	2(dois) dias após a reunião de maio/2026	Encaminhamento do Processo SEI da Política de E-mails à Presidência do TJBA	R\$ 0,00	A REALIZAR	
10	Edição de Decreto Judiciário com o teor descrito no item 9	Necessidade de formalização normativa	Presidência do TJBA	Presidente do TJBA	-	Publicação no DJE de Decreto Judiciário	R\$ 0,00	A REALIZAR	
11	Realização do Censo de E-mails / Validação pelos Titulares das Unidades	Necessidade de identificação dos usuários ativos	PJBA	Usuários de E-mail do PJBA	-	Preenchimento de Formulário pelos Usuários e Validação pelas Unidades	R\$ 0,00	A REALIZAR	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

PROJETO: **PORTIFÓLIO DE SISTEMAS**

JUSTIFICATIVAS: REDUÇÃO DE CUSTOS; SEGURANÇA INSTITUCIONAL; SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO: 30/12/2026

ELABORADOR: SECRETARIA DE TI E MODERNIZAÇÃO

OBJETIVO: MANTER/DESATIVAR/REFATORAR/SUBSTITUIR OS SISTEMAS EM USO NO PJBA

METODOLOGIA: 5W2H

AÇÃO #	O QUÊ?	POR QUÊ?	ONDE?	QUEM?	QUANDO?	COMO?	QUANTO CUSTA?	STATUS	OBS
1	Discussão do relatório de andamento do Projeto, encaminhado pela SETIM à CEIN	Procedimento de Governança - Acompanhamento das ações executadas	Reunião da CEIN	Membros da CEIN	18/03/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	REALIZADA	
2	Submissão dos últimos formulários, aos gestores dos sistemas passíveis de desativação	Necessidade de conclusão da 1ª etapa do Projeto Portifólio de Sistemas do PJBA	PJBA	SETIM/CEIN	19/03/2026 à 15/05/2026	Encaminhamento dos Processos do SEI pela CEIN aos Gestores Negociais	R\$ 0,00	EM ANDAMENTO	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

3	Coleta dos opinativos dos gestores dos sistemas sugeridos como a "DESATIVAR"	Necessidade de conclusão da 1ª etapa do Projeto Portifólio de Sistemas do PJBA	PJBA	Gestores Negociais dos sistemas	19/03/2026 à 15/05/2026	Resposta dos Gestores ao Formulário Eletrônico	R\$ 0,00	EM ANDAMENTO	
4	Autorização para desativação dos sistemas apontados como passíveis de descontinuação pelos seus gestores	Procedimento de Governança	Reunião da CEIN	Membros da CEIN	Reunião do mês de maio/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	A REALIZAR	
5	Desativação dos sistemas	Conclusão da primeira etapa do Projeto	SETIM	Equipe técnica da SETIM	Até à véspera da reunião de junho/2026	Execução de procedimentos técnicos	R\$ 0,00	A REALIZAR	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

6	Discussão sobre a conclusão da 1ª fase do Projeto	Acompanhamento das ações executadas	Reunião da CEIN	Membros da CEIN	Reunião do Mês de junho/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	A REALIZAR	
---	---	-------------------------------------	-----------------	-----------------	------------------------------	---------------------------------	----------	------------	--



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

PROJETO: **PROPOSTA DE ALTERAÇÃO REGIMENTAL DA CEIN**

JUSTIFICATIVAS: ATUALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE INFORMÁTICA

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO: 31/07/2026

ELABORADOR: COMISSÃO ESPECIAL DE INFORMÁTICA

OBJETIVO: ADEQUAR O REGIMENTO INTERNO AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE GOVERNANÇA PELA CEIN

METODOLOGIA: 5W2H

AÇÃO #	O QUÊ?	POR QUÊ?	ONDE?	QUEM?	QUANDO?	COMO?	QUANTO CUSTA?	STATUS	OBS
1	Designação de Membro para redação da minuta final da Proposta de Alteração Regimental	Submissão da P.E.R. à Presidência do TJBA / Comissão de Reforma	Reunião da CEIN	Membros da CEIN	18/03/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	REALIZADA	Designado o Des. Ricardo Dourado, assessorado pelo servidor Kleydson Muniz da Silva
2	Entrega da minuta de P.E.R. (item 1) à Presidência da CEIN	Apreciação da Minuta pela Presidência da CEIN	Grupo de WhatsApp da CEIN	Assessor Kleydson Muniz da Silva	21/03/2026	Via WhatsApp	R\$ 0,00	REALIZADA	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

3	Aprovação formal do documento acima (item 2)	Decisão Colegiada	Reunião Ordinária da CEIN	Membros da CEIN	15/04/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	A REALIZAR	
4	Encaminhamento da Versão Final à Presidência do TJBA	Submissão à Presidência do TJBA / Comissão de Reforma da P.E.R.	CEIN	Presidência / Secretaria da CEIN	2(dois) dias após a publicação da ata da reunião de abril/2026	Encaminhamento do Processo à Presidência do TJ	R\$ 0,00	A REALIZAR	

2



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

PROJETO: **PLANO DE COMUNICAÇÃO DAS PARADAS DE MANUTENÇÃO**

JUSTIFICATIVA: EVITAR QUE OS USUÁRIOS SEJAM SURPREENDIDOS COM A SUSPENSÃO DO ACESSO AOS SISTEMAS

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO: 30/04/2026

ELABORADOR: SECRETARIA DE TI E MODERNIZAÇÃO

OBJETIVO: COMUNICAÇÃO ANTECIPADA AOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DAS PARADAS PROGRAMADAS

METODOLOGIA: 5W2H

AÇÃO #	O QUÊ?	POR QUÊ?	ONDE?	QUEM?	QUANDO?	COMO?	QUANTO CUSTA?	STATUS	OBS
1	Apresentação, pela SETIM /discussão da versão inicial do Plano	Necessidade de apreciação da versão preliminar	Reunião da CEIN	Membros da CEIN	18/03/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	REALIZADA	
2	Aprovação do Plano de Comunicação	Procedimento de Governança	Reunião da CEIN	Membros da CEIN	18/03/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	REALIZADA	
3	Encaminhamento de Ofício à Presidência	Solicitar Decreto/ divulgação do Calendário de paradas junto a usuários internos/externos	CEIN	Presidente/Secretaria da CEIN	26/03/2026	E-mail Institucional	R\$ 0,00	A REALIZAR	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

4	Execução do Plano de Comunicação	Realização do objeto do Projeto	Portal / E-mail / Redes Sociais / Mídia Externa	SETIM/ASCOM	01/04/2026 a 24/04/2026	Decreto / Offícios / Portal / E-mail	R\$ 0,00	A REALIZAR	
5	Apreciação dos resultados da execução do Plano	Procedimento de Governança	Reunião da CEIN	Membros da CEIN	Reunião Ordinária do mês de maio/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	A REALIZAR	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

PROJETO: **POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

JUSTIFICATIVA: REDUZIR RISCO DE OCORRÊNCIA DE INVASÕES E OUTROS CRIMES CIBERNÉTICOS

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO: 31/12/2026

ELABORADOR: SECRETARIA DE TI E MODERNIZAÇÃO

OBJETIVO: CAPACITAR OS USUÁRIOS INTERNOS NO USO SEGURO DOS RECURSOS DE TI

METODOLOGIA: 5W2H

AÇÃO #	O QUÊ?	POR QUÊ?	ONDE?	QUEM?	QUANDO?	COMO?	QUANTO CUSTA?	STATUS	OBS
1	Apresentação da versão inicial do Plano, pela SETIM	Apreciação da versão preliminar	Reunião da CEIN	Membros da CEIN	18/03/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	REALIZADA	
2	Realização da palestra "Duplo Fator de Autenticação e Senhas Seguras"	Orientação dos usuários do PJBA na utilização de MFA para acesso ao e-mail Institucional	Auditório Desembargadora Olny Silva / YouTube	Usuários do PJBA	25/03/2026	Palestra proferida por empresa parceira da SETIM	R\$ 0,00	REALIZADA	
3	Aprovação da versão final do Plano pela CEIN	Procedimento de Governança	Reunião da CEIN	Membros da CEIN	15/04/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	A REALIZAR	

2



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

4	Prosseguimento da execução do Plano de Segurança da Informação	Realização do objeto do Projeto	Seminários / Campanha de Comunicação	SETIM/ASCOM	16/04/2026 a 17/05/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	A REALIZAR	
5	Apreciação pela CEIN dos resultados da execução do Plano de Segurança da Informação	Procedimento de Governança	Reunião da CEIN	Membros da CEIN	Reunião Ordinária do mês de maio/2026	Debate entre os Membros da CEIN	R\$ 0,00	A REALIZAR	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

Comissão Especial de Informática

CONCLUSÃO

Com a aprovação, pelo seu Colegiado, do presente Plano de Trabalho e o encaminhamento do mesmo à Assessoria Especial da Presidência para Assuntos Institucionais (AEP-II), conforme definido no art. 6º do Decreto Judiciário 146/2026, adiante transcrito, entende esta Comissão Especial de Informática ter atendido aos ditames do art. 5º, inciso IV, do mesmo dispositivo, inobstante ficar à disposição da Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para proceder a eventuais ajustes que esse Órgão Superior entender pertinentes:

Artigo 6º Fica atribuída à Assessoria Especial da Presidência II – Assuntos Institucionais (AEP II), a condição de unidade de governança dos colegiados previstos no artigo 1º deste Decreto, responsável por supervisionar, orientar, consolidar dados e prestar informações sobre os colegiados, de modo a fortalecer o acompanhamento institucional.

Outrossim, colhemos o ensejo para elogiar a iniciativa da Presidência do TJBA pela edição do Decreto 146/2026, que aproxima esta Corte, ainda mais, no que tange às iniciativas relacionadas à Governança, dos Tribunais mais bem pontuados pelo Colendo Conselho Nacional de Justiça no que concerne a tal quesito.

Desembargador Raimundo Nonato Borges Braga.

Presidente da Comissão Especial de Informática