

# Plano de Contratações de STIC

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – SETIM – Exercício 2020

## 1 – Relação de Projetos

Item	Unidade Demandante	Descrição	Prazo (Estudos Preliminares)	Prazo (Projeto Básico ou TR)
<b>Ações de sustentação e modernização da infraestrutura de Tecnologia da Informação das Unidades do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia</b>				
01	COTEC	Serviços de manutenção e suporte a ativos de processamento e comunicação de dados	Abril	Maio
<b>Ações de sustentação e modernização das redes de comunicação de dados e voz que atendem às Unidades do Tribunal de Justiça</b>				
02	COATE	Serviços de telefonia móvel	Janeiro	Janeiro
03	CPROD	Serviços de suporte a redes wireless	Agosto	Setembro
04	CPROD	Serviços de suporte e expansão da última milha	Junho	Julho
05	CPROD	Serviços de telefonia fixa	Setembro	Outubro
<b>Ações decorrentes do atendimento a demandas de ampliação e modernização da infraestrutura tecnológica, oriundas do Conselho Nacional de Justiça</b>				
06	COATE	Aquisição de equipamentos para gravação de audiências nas unidades do TJBA	Janeiro	Fevereiro
<b>Aquisição de componentes e serviços para sustentação, modernização e ampliação da infraestrutura tecnológica do Data Center do Tribunal de Justiça</b>				
07	COTEC	Serviços de suporte e ampliação da infraestrutura computacional e software básico	Abril	Maio
08	COTEC	Serviços de suporte e ampliação da infraestrutura de proteção a dados	Outubro	Novembro
09	COTEC	Serviços de suporte e aquisição de componentes de conectividade e segurança	Setembro	Outubro
10	COTEC	Implantação de infraestrutura de nuvem privada	Julho	Agosto
11	CPROD	Instalação de data center de contingência	Agosto	Setembro
12	COTEC	Serviços de nuvem pública	Outubro	Novembro
13	COTEC	Serviços de suporte e ampliação da infraestrutura de armazenamento de dados	Outubro	Novembro
14	COTEC	Serviços de suporte tecnológico a sistemas operacionais, software básico e segurança	Março	Abril
15	CPROD	Serviços de monitoramento e suporte tecnológico especializado a redes de dados	Março	Abril
<b>Aquisição de componentes para suporte tecnológico a postos de trabalho de colaboradores do Tribunal de Justiça e atendimento ao público</b>				
16	COATE	Contratação de licenças de software para usuário final	Março	Abril
17	COATE	Serviços de help-desk e suporte ao usuário	Março	Abril
<b>Aquisição e suporte de componentes, software e serviços para a segurança de dados e informações residentes em suporte digital</b>				
18	COSIS	Ferramentas para apoio ao desenvolvimento seguro de aplicações	Junho	Julho
<b>Ações de desenvolvimento e sustentação de componentes de software e sistemas de informação</b>				
19	COSIS	Serviços de suporte a sistemas de terceiros	Julho	Agosto
20	COTEC	Contratação de solução DevOps	Julho	Agosto
21	COSIS	Contratação de serviços de sustentação evolutiva, adaptativa e corretiva de sistemas próprios	Março	Abril
<b>Ações de apoio ao usuário final, compreendendo central de serviços, Service desk e suporte presencial</b>				
22	CPROD	Serviços de suporte e ampliação da central de monitoramento e serviços (NOC)	Março	Abril
23	COTEC	Serviços de consultoria e suporte ao software de monitoramento do ambiente tecnológico	Janeiro	Fevereiro
<b>Ações de suporte à gestão tecnológica e de projetos da Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização</b>				
24	SETIM	Serviços de consultoria em gerenciamento de projetos	Maio	Junho
25	SETIM	Serviços de consultoria em prospecção e aconselhamento tecnológico	Junho	Julho
26	SETIM	Serviços de consultoria em governança corporativa de TI	Setembro	Outubro
<b>2 – Fontes de Recursos: 113 / 120 / 313 / 320</b>				
Observância à Resolução Nº 182/2013, Art. 7º, § 4º – O Plano de Contratações deverá conter, no mínimo:				
<b>Itens para Avaliação</b>				<b>Legenda das Opções</b>
I – Indicação das Unidades Demandantes por Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação para o ano vindouro;				Atendido


# Plano de Contratações de STIC


Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – SETIM – Exercício 2020


## I – Relação de Projetos

Item	Unidade Demandante	Descrição	Prazo (Estudos Preliminares)	Prazo (Projeto Básico ou TR)
II – Prazos de entrega dos Estudos Preliminares da STIC e dos Projetos Básicos ou Termos de Referência de cada uma das contratações pretendidas;				Atendido
III – Indicação da fonte de recurso de acordo com a proposta orçamentária do órgão.				Atendido
				<b>Data de Emissão:</b> 22/11/2019

  
**Ricardo Veloso Fontoura**  
 Diretor de Informática

  
**Alexandre Peixoto Guedes Neto**  
 Diretor de Modernização

  
**Leandro Sady Rodrigues**  
 Secretário de Tecnologia da Informação e Modernização

  
**Augusto de Lima Bispo**  
 Presidente em Exercício